MARKEDSFØRING, ORGANISASJON OG LEDELSE · KAP. 10 · ØKT 2 AV 3

Markedsplanen: handlingsplanen og budsjettet

Hvem gjør hva, i hvilken uke, og hva koster det?

Kapittel 10 går over tre økter: analyse, mål og strategi; handlingsplanen og budsjettet; gjennomføring og evaluering. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, solcelle- og ladeavdelingen.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft

Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 10 svarer på tre spørsmål, i tre økter

1 Er Karis lapp en markedsplan?

Analyse, mål og strategi

Punkt 1–4: forretningsidé og tre valg, situasjonsanalyse, mål i kroner og dekningsbidrag, fem virkemidler.

Økt 1 · boka 10.1–10.4

Denne økta

2 Hvem gjør hva, når, for hvor mye?

Handlingsplan og budsjett

Punkt 5: uke, aktivitet, mål, budsjett og ansvarlig. Og om planen bærer seg.

Økt 2 · boka 10.5

3 Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Gjennomføring og evaluering

Punkt 6–7: ansvar, fast strategi og fleksibel taktikk, milepæler og fire utfall.

Økt 3 · boka 10.6–10.7

Én figur holder hele kapitlet sammen: de sju punktene, i fast rekkefølge



Punkt 1–4 har dere laget i kapittel 3 og 5–9. Punkt 5–7 er det nye. Ingen mål før analysen, ingen tiltak før målene.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Markedsplan	Markedsdelen av forretningsplanen, salgsplan	Hele planen, fra analyse til evaluering
Situasjonsanalyse	SWOT, styrker og svakheter, muligheter og trusler	Hvor bedriften står, internt og eksternt
Markedsmål	Salgsmål, budsjettmål, KPI (nøkkeltall for måloppnåelse)	Tallfestet mål med frist og ansvarlig
Handlingsplan	Aktivitetsplan, kampanjeplan, tiltaksliste med eier og frist	Hvem gjør hva, i hvilken uke, for hvor mye
Milepæl	Statusmøte, kontrollpunkt, oppfølgingspunkt	Avtalt sjekk underveis med tall
Prisdifferensiering	Kvantumsrabatt, prosjektpris, rammeavtalepris	Ulik pris til ulike kundegrupper for samme ytelse
Dekningsbidrag	DB, timebidrag (DB per time)	Det som er igjen når materiell og montørtimer er betalt

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

15. januar sier styret: «Hvem gjør det, i hvilken uke, og hva koster det?»

Delmål 1.3: felles ladeanlegg i et borettslag

minst 20 plasser

Signert kontrakt innen 30. juni. Ansvar: Kari.

Ekstra dekningsbidrag hvis målene nås

139 200 kr

102 × 1 800 − 4 × 11 100. Det er dette planen skal betales med.

Styret vil vite

Hvem, når, hvor mye?

Uten uke, navn og sum kan ingen si ja, og ingen kan følge opp.

I dag: punkt 5, der strategien blir uker og navn



Spørsmålet for økta: hva koster planen, regnet med timene, og bærer den seg?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du sette opp en handlingsplan med budsjett og si om den bærer seg

1 Sette opp handlingsplanen

Uke, aktivitet, mål, budsjett og ansvarlig for hver linje, slik tabell 10.1 gjør.

2 Regne budsjettet med timene

Budsjettpost = timer × timesats + utlegg. Egne timer er ikke gratis.

3 Si om planen bærer seg

Sette summen opp mot det ekstra dekningsbidraget målene gir, og regne hva som skjer om bare deler nås.

Du trenger ikke

Å kunne Bygghandels tall utenat eller lage selve annonsen. Du skal kunne skrive planen styret sier ja til, og følge den opp.

Hvorfor det haster

Forretningsplanen i Etablering av el-bedrift og markedsstrategien for Kruttverket er denne planen. Uten uke, navn og sum er den en lapp.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Strategi eller plan	Tabell 10.1	Utlegg eller budsjett	Nordlys' plan	Bærer den seg?	Stopp: 1B	Fasit	Bransjen	Les selv

BEGREP

Strategi eller handlingsplan: år eller uker?

Begrepet

Strategien (punkt 1–4) er overordnet og langsiktig: hva bedriften satser på, for hvem og med hvilke virkemidler. Den varer i år og ligger fast. Handlingsplanen (punkt 5) er kortsiktig: uker eller måneder. Den gjør strategien om til aktiviteter med uke, mål, målgruppe, budsjett og ansvarlig (10.5). Boka kaller den også aktivitetsplan eller kampanjeplan.

Regelen

Strategi: hva og hvorfor, i år.
Handlingsplan: hvem gjør hva, i hvilken uke, for hvor mye.

I jobben

En linje uten uke eller navn blir ikke gjort. «Vi må bli flinkere på markedsføring» er et ønske, ikke en linje i planen.

Fra strategi til linjer i planen

Strategien: borettslag over 20 leiligheter, felles ladeanlegg, kvantumsrabatt, brev og besøk

↓

Uke	Aktivitet	Budsjett	Ansvarlig
6	Brev til 24 styreledere	3 537	Ida og Kari
8–11	Ti styrebesøk med befaring	16 606	Kari og Tom
12	Underveisevaluering	1 310	Kari og Ida

Hos Nordlys

Strategien sier borettslagene. Handlingsplanen sier at Ida skriver brevet i uke 6, at Kari og Tom tar ti besøk i uke 8–11, og hva hver linje koster.

Husk **Strategien varer i år. Planen sier hvem, når og hvor mye.**

Du er her

Analyse, mål, strategi | **Handlingsplan** | Gjennomføring

BEGREP

Tabell 10.1: hvordan ser en handlingsplan ut i boka?

Begrepet

Boka viser Bygghandels vårkampanje som tabell 10.1: uke, aktivitet, mål, målgruppe, budsjett og ansvarlig. Hver linje er en ting som skal gjøres, med en person som eier den. Legg merke til rekkefølgen: infomøtet med alle butikksjefer kommer før kick-off. Intern markedsføring kommer før ekstern.

Regelen

Hver linje: uke + aktivitet + mål + budsjett + ansvarlig.
Skriv alltid summen. Uten sum kan ingen si ja.

I jobben

Kopier oppsettet når du lager en plan selv. Kolonnene tvinger deg til å svare på det styret uansett kommer til å spørre om.

Bygghandels vårkampanje (tabell 10.1, forkortet)

Uke	Aktivitet	Budsjett
5	Idémyldring i ledergruppen	6 000
6–7	To møter med reklamebyrå	34 000
8	Kampanjemateriell trykkes	120 000
8	Infomøte med alle butikksjefer	35 000
9	Kick-off for vårkampanjen	140 000
10–13	Underveis- og sluttevaluering	22 000
Sum	**Regnet ut; står ikke i boka**	**357 000**

Hos Nordlys

Nordlys har ingen markedssjef som Bygghandels Berit Nord. Linjene får navnene Kari, Ida og Tom, og summen må regnes med timene deres.

Husk **Intern før ekstern. Og alltid en sum.**

Du er her

Analyse, mål, strategi | **Handlingsplan** | Gjennomføring

BEGREP

Utlegg eller budsjett: er egne timer gratis?

Begrepet

Mange setter opp handlingsplanen med bare utleggene: trykk, porto, kjøring. Men tiden folkene bruker, er også en kostnad: lønnskostnaden betales for timene, og de kunne vært brukt til noe annet. En budsjettpost er derfor timer × timesats + utlegg. Hos en installatør er timene ofte den største delen.

Regelen

Budsjettpost = timer × timesats + utlegg.
Administrasjonstime: 2 220 000 / (4 × 1 695) = 327,43 kr.
Montørtime: 640 kr i direkte lønn.

I jobben

Når en kollega sier at et tiltak «ikke koster noe», spør du hvor mange timer det tar. Med full kalender koster en montørtime 890 kr i tapt fakturering.

Ti styrebesøk: hva koster de?

	Regnestykket	Kroner
Bare utlegget (feil)	kjøring	4 000
Timene	38,5 × 327,43	12 606
Budsjettposten (riktig)	**12 606 + 4 000**	**16 606**

Timer i hele planen: 34 500 kr (85 %)	**5 900**

Hos Nordlys

Hele planen: 78 × 327,43 + 14 × 640 = 34 500 kr i timer og 5 900 kr i utlegg. 85 % av planen er timer.

Husk **Egne timer er ikke gratis.**

Du er her

Analyse, mål, strategi | **Handlingsplan** | Gjennomføring

BEGREP

Nordlys' handlingsplan: ni linjer for ladeanlegget, med uke, navn og kroner

Begrepet

Planen for delmål 1.3 har ni linjer fra uke 3 til uke 26. Hver har uke, aktivitet, timer, utlegg, budsjett og ansvarlig. Oppstartsmøtet for alle 18 ansatte i uke 5 kommer før brevet i uke 6: montørene som møter beboerne, må kjenne kampanjen. Underveisevalueringen i uke 12 er en milepæl.

Regelen

Sum = 78 administrasjonstimer × 327,43 + 14 montørtimer × 640 + 5 900 kr i utlegg = 40 400 kr.

I jobben

Legg evalueringen inn i planen fra start, med uke og navn. Ellers blir den ikke gjort.

Handlingsplanen for delmål 1.3

Uke	Aktivitet	Timer	Kroner	Ansvar
3	Idémyldring i ledermøtet	6	1 965	Kari
4	Kartlegging av borettslag	10	3 274	Ida
5	Oppstartsmøte, 18 ansatte	14 m	8 960	Kari, Tom
6	Brev til 24 styreledere	5	3 537	Ida, Kari
7	Telefon til styrelederne	6	1 965	Kari
8–11	Ti styrebesøk	38,5	16 606	Kari, Tom
12	Underveisevaluering	4	1 310	Kari, Ida
20	Forhandling og signering	4	1 310	Kari
26	Sluttevaluering	4,5	1 473	Kari, Ida
Sum			**40 400**	

Hos Nordlys

«m» er montørtimer à 640 kr; de andre er administrasjonstimer à 327,43 kr. Brevet: 5 × 327,43 + 1 900 = 3 537 kr. Besøkene: 38,5 × 327,43 + 4 000 = 16 606 kr.

Husk **Uke, navn og kroner på hver linje. Og summen nederst.**

Du er her

Analyse, mål, strategi | **Handlingsplan** | Gjennomføring

BEGREP

Bærer planen seg: hvor mye av gevinsten går til planen?

Begrepet

Når summen er regnet, setter du den opp mot det planen skal gi: det ekstra dekningsbidraget hvis målene nås. Andelen sier hvor stor del av gevinsten planen spiser. Så regner du hva som skjer om bare deler av målene nås. Planen bærer seg så lenge det ekstra dekningsbidraget er større enn summen.

Regelen

Andel = planens sum / ekstra dekningsbidrag × 100.
Igjen = andel av målene nådd × ekstra dekningsbidrag – planens sum.

I jobben

Styret spør: hva om bare halvparten går som planlagt? Ha svaret klart, og si hvor grensen går.

40 400 kr mot 139 200 kr

	Regnestykket	Svar
Andel av gevinsten	40 400 / 139 200	29,0 %
Igjen ved 75 % måloppnåelse	**0,75 × 139 200 – 40 400**	**64 000 kr**
Grensen	planen bærer seg over	29 %



Hos Nordlys

Styret vil kutte oppstartsmøtet (8 960 kr) og underveisevalueringen (1 310 kr). Det sparer 10 270 kr, 7,4 % av de 139 200 kr som står på spill, og tar bort to ting som gjør at målet nås.

Husk **Summen alene sier lite. Sett den opp mot gevinsten.**

Du er her

Analyse, mål, strategi | **Handlingsplan** | Gjennomføring

STOPP · OPPGAVE 1B

Stopp 1: handlingsplanen for ladeanlegget. Hva koster den, og bærer den seg?

Her ligger oppgaven: **LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B**

Dette gjør du

Fyll inn budsjettet for hver av de ni linjene: timer × timesats + utlegg. Arket summerer.

a) Hvor stor del av de 139 200 kronene planen bruker. b) Hva som er igjen ved 75 % måloppnåelse.

c) Hører seks utsagn hjemme i en handlingsplan? d) Svar styret, som vil kutte oppstartsmøtet og underveisevalueringen.

Slik vet du at du er i mål

Ni grønne linjer og summen 40 400 kr, 29,0 % og 64 000 kr, seks grønne på sorteringen, og et svar til styret som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1B: 40 400 kr, 29,0 % av gevinsten, og 64 000 kr igjen ved 75 %

Summen

40 400 kr

78 × 327,43 + 14 × 640 + 5 900

a · Andel

29,0 %

40 400 / 139 200. Under 29 % bærer planen seg ikke i år

b · Igjen ved 75 %

64 000 kr

0,75 × 139 200 − 40 400

c · Hører hjemme

3 ja, 3 nei

Ja: brevet, uke 12, oppstartsmøtet. Nei: målgruppen, ønsket, lønnsomhetsmålet

Til styret: oppstartsmøtet er intern markedsføring før ekstern. Underveisevalueringen er milepælen som viser avvik mens det er tid. 10 270 kr er 7,4 % av de 139 200 kronene som står på spill.

Du er her

Analyse, mål, strategi | **Handlingsplan** | Gjennomføring

BRANSJEN

Bransjen: kunden henter tre tilbud, og planen må stå i tilbudet

Forbrukerrådgiverne ber kunden hente

3 tilbud

Og sjekke Elvirksomhetsregisteret. Tilbudet ditt blir alltid sammenliknet med to andre.

Veier inn til lokale installatører

4 veier

Søk på nett, anbudstjenester, rammeavtaler med borettslag og sameier, og omdømme.

Fjell Elektros markedsføring, første år

40 000 kr

Monas handlingsplan bruker 37 840 kr, med sum, uke og navn på hver linje.

Næringsprosjektet Kruttverket

Markedsføringsstrategi for utleie av kontorbygget: det er punkt 1–4. Leietakerne er bedriftsmarkedet. Legg til punkt 5: hvem gjør hva, når, for hvor mye.

Etablering av el-bedrift

Forretningsplanens markedsdel er de sju punktene i kortform: analyse, mål med tall og frist, målgruppe, virkemidler, handlingsplan med sum og milepæler.

Særpreget må stå i tilbudet, ikke bare på bilen. Borettslaget er delmål 1.3, og kanalen bransjen lever av.

Kilder: Smarte Penger, kjøpeguide «Elektriker»; Fjell Elektro AS, faktaark.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.5 (handlingsplanen) med tabell 10.1. Repeter kampanjebudsjettet i kapittel 9.11 og dekningsbidrag i Økonomistyring kapittel 7.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 1B ferdig hjemme. Sett opp tre linjer i en handlingsplan for et tiltak i bedriften din, med timer.

Dette kan du bli spurt om

Forklar forskjellen på strategi og handlingsplan. Sett opp en handlingsplan med uke, aktivitet, budsjett og ansvarlig. Regn en budsjettpost med timer og utlegg. Vurder om en plan bærer seg.

Det viktigste fra økta: uke, navn og kroner på hver linje. Egne timer er ikke gratis.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 10: de sju punktene, 10.1–10.7, tabell 10.1 og Bygghandel AS. Kapittel 3, 5–9 og 9.11	Begrepene, reglene og eksempelet
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 2 (640 kr per montørtime) og kapittel 7 (dekningsbidrag)	Timesatsene og dekningsbidraget
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: administrasjonens lønnskostnad 2 220 000 kr, 1 695 timer, timepris 890 kr, materialpåslag 20 %, solcelleanlegg 58 060 kr og 11 100 kr, ladepunkt 9 580 kr og 1 800 kr. Fjell Elektro AS: 40 000 kr til markedsføring	Alle Nordlys- og Fjell-tall
Casetall fra Markedsføring kapittel 3 og 9: 34 anlegg og 180 ladepunkt i fjor, mål 30 og 282, felles ladeanlegg (415 300 kr, 82 500 kr). Konstruert for kapitlet: handlingsplanens ni linjer, milepælene, de fire utfallene, Fjells plan på 37 840 kr	Hele Nordlys-planen, 1A–1C
Opplysningsrådet for veitrafikken, elbilandel 2025 (hentet 14.10.2026). NHO Elektro, innspill om solkraft på tak, 15.04.2026: om lag 70 % ned i første del av 2026. Smarte Penger, kjøpeguide «Elektriker»	Analysen og bransjen

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.