Markedsplanen: gjennomføring og evaluering. Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

26. mars 2027, uke 12. Handlingsplanen sa at alle ti styrebesøk skulle være gjort. Bare fire er gjort. To styrer svarte aldri på telefonen i uke 7, og Kari har brukt tiden på et anbud med tilbudsfrist som totalentreprenøren har satt. Kontrakten om et felles ladeanlegg (delmål 1.3, minst 20 plasser) skal være signert innen 30. juni. Rammen for planen er 40 400 kr. Tom: «Skal vi bare vente og se?»

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Punkt 6: ansvaret

Hvem sørger for at planen blir gjort?

Styret og daglig leder har det øverste ansvaret for iverksettelsen. Markedssjefen har det daglige ansvaret (10.6). Arbeidet må få nok ressurser, både økonomiske og personellmessige. I en liten bedrift er det sjelden en markedssjef; da må rollen stå på et navn (vårt tillegg).

Regelen Øverste ansvar: styret og daglig leder. Daglig ansvar: markedssjefen, eller en navngitt person når bedriften ikke har en.

I casen Hos Nordlys har styret og Kari det øverste ansvaret, og Kari har også det daglige (ingen markedssjef). Ida tar brev og kartlegging, Tom befaringene. Kari er daglig leder og installatør i tillegg; det er tiden hennes som er knapp.

Strategien ligger fast, taktikken kan endres

Hva kan Kari endre underveis?

Strategien må få tid til å virke. Endres rammebetingelsene radikalt, kan planen forkastes og en ny lages; ellers ligger hovedtrekkene fast. For kortsiktige planer må organisasjonen ha beredskap for improvisasjon. «Strategien ligger fast, men taktikken må kunne endres underveis.» Det viktigste er at målene nås, ikke at planen følges til punkt og prikke (10.6).

Regelen Strategien ligger fast: mål og målgruppe. Taktikken kan endres: hvem, hvordan, i hvilken rekkefølge.

I casen Uke 7: to styrer svarer aldri; Kari ringer to andre på lista. Uke 12: bare 4 av 10 besøk gjort; kontrakt innen 30. juni ligger fast; Tom tar fire besøk, og Ida tar mer av anbudskalkylen. Solkraft ned om lag 70 % (NHO Elektro): det er en radikal endring, men den gjelder sol, ikke ladeplanen.

Punkt 7: milepæler

Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Resultatene ved periodens slutt bør ikke komme som en overraskelse. Resultatutviklingen må overvåkes løpende, og planen bør ha milepæler, eller delmål, som må innfris for at bedriften skal vite at den er i rute (10.7).

Regelen Milepæl = uke + tall + hvem som sjekker. Avvik ved en milepæl: juster taktikken nå, ikke i sluttevalueringen.

I casen Uke 6 brevet sendt til 24. Uke 7 ti styrer vil ha besøk. Uke 12 alle ti besøk gjort? Nei: 4 av 10. Uke 16 borettslagsstyret innstiller. Uke 20 vedtatt og signert. Uke 26 sluttevaluering. Milepælen i uke 12 koster 1 310 kr; det er den styret ville kutte.

Vellykket

Fire utfall av samme plan

En kampanje er vellykket når målene ble innfridd og det skjedde innenfor fastsatt budsjettramme (9.11). Når målene overoppfylles, skal bedriften spørre om ambisjonsnivået var for lavt (10.7). Evaluer både sluttproduktet og prosessen, og lær av det som virket.

Regelen Vellykket = målet nådd + innenfor rammen. Under budsjett uten mål er ikke vellykket.

I casen Ramme 40 400 kr. A: én kontrakt for 38 000 kr: vellykket. B: én kontrakt for 46 000 kr: rammen sprakk med 5 600 kr. C: ingen kontrakt for 31 000 kr: målet ikke nådd. D: tre kontrakter for 40 000 kr: overoppfylt, var målet for lavt? Utfallene er casetall.

Fire spørsmål

Hva spør Kari når målet ikke nås?

Når salgsmålene ikke innfris, må gjennomføringen under lupen (10.7): Ble det satset på feil målgrupper? Var produkttilbudet for lite konkurransedyktig? Ble mulighetene for prisdifferensiering for dårlig utnyttet? Sviktet kommunikasjonen med markedet?

Regelen Målgruppe? Produkt? Prisdifferensiering? Kommunikasjon? Spørsmålene leder tilbake til punkt 4.

I casen Utfall C: var borettslagene for små, eller uten elbiler ennå? Manglet drift etterpå i tilbudet? Var kvantumsrabatten synlig? Fikk styret svar på spørsmålene på befaringen?

Ordene i bransjen og i boka

Markedsplan (10)	Markedsdelen av forretningsplanen
Situasjonsanalyse, SOFT-analyse (10.2)	Styrker og svakheter, muligheter og trusler
Markedsmål (10.3)	Salgsmål, mål med tall og frist
Handlingsplan, aktivitetsplan, kampanjeplan (10.5)	Tiltaksliste med uke, navn og sum
Milepæl, delmål (10.7)	Statusmøte, kontrollpunkt
Prisdifferensiering (10.4.3)	Kvantumsrabatt, kontantrabatt, rammeavtalepris
Dekningsbidrag (Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7; ikke i kap. 10)	DB: det som er igjen når materiell og timer er betalt

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Kari vet i mars hvordan juni går, fordi milepælen i uke 12 (1 310 kr) lå i planen fra start. Hun beholder strategien (mål og målgruppe) og justerer taktikken: Tom tar fire besøk, Ida tar mer av anbudskalkylen. I juni evaluerer hun mot både mål og ramme: vellykket er kontrakten innenfor 40 400 kr; billig uten kontrakt er ikke vellykket, og overoppfylling spør om målet var for lavt. Hele kapittel 10: analyse før mål, mål før tiltak, milepæler før evaluering.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1C i arbeidsboka (LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v10.xlsx).

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.6 (gjennomføring) og 10.7 (evaluering). Repeter evalueringen av kampanjer i kapittel 9.11.

Kan du forklare Hvem som har ansvaret for gjennomføringen, «strategien ligger fast, men taktikken må kunne endres underveis», milepæler og hvorfor de settes på forhånd, vellykket (mål og ramme), og de fire spørsmålene når målet ikke nås.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 3.7 og 9.11). NHO Elektro (15.04.2026). Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket, og handlingsplanen, milepælene og utfallene er casetall. Hvor tallene kommer fra: lysbilde 1: casen: Karis handlingsplan fra økt 2 (arbeidsboka MA10 fanen 1B); lysbilde 5: casen: handlingsplanen fra økt 2 (arbeidsboka MA10 fanen 1B); lysbilde 6: casen: fristen 30. juni og de ti besøkene i handlingsplanen fra økt 2 (arbeidsboka fanen 1B); lysbilde 7: casen: Nordlys har ingen markedssjef; ansvaret står på navn i handlingsplanen (arbeidsboka fanen 1B); lysbilde 8: uke 12 og fristen 30. juni: handlingsplanen fra økt 2; 12 montører: faktaarket; lysbilde 10: 4 timer × 327,43 kr (timesatsen fra økt 2, regnet fra faktaarket) = 1 310 kr; lysbilde 11: 40 400 kr: rammen fra økt 2. 31 000 kr er et tenkt utfall; lysbilde 13: fire tenkte utfall av samme plan (casetall); rammen 40 400 kr fra økt 2.