

ØKT 2 AV 3 MARKEDSFØRING · KAPITTEL 10

Hvem gjør hva, i hvilken uke, og hva koster det?

Kari har punkt 1–4 klart. Nå vil styret se handlingsplanen.

Markedsplanen – et sammendrag

HVA KAPITLET HANDLER OM

Kapittel 10 setter sammen alt fra markedsføringen til ett dokument: markedsplanen. Den har sju punkter i fast rekkefølge. De fire første kjenner dere fra kapittel 3 og 5–9. De tre siste er nye: handlingsplan, gjennomføring og evaluering. Boka bruker byggevarekjeden Bygghandel AS som eksempel. Vi bruker avdelingen for solceller og ladepunkt hos Nordlys Elektro.

ETTER KAPITLET SKAL DU

1. Vite hva en markedsplan er og kunne gjøre rede for de ulike delene av den
2. Gjøre rede for forretningsidé, overordnet mål og strategi (med vekst- og konkurransestrategier) og situasjonsanalysen (SOFT-analyse) (10.1–10.2)
3. Gjøre rede for valg av markedsmål og valg av markedsstrategi (10.3–10.4)
4. **Gjøre rede for handlingsplanen (10.5, tabell 10.1)**
5. Gjøre rede for gjennomføring og evaluering av gjennomføring og måloppnåelse (10.6–10.7)

I DAG **Mål 4: handlingsplanen (10.5) med tabell 10.1, og hva den koster**

Kapittel 10 har ingen egne mål. Målene er bokas mål for markedsplanen (kapittel 3), delt etter de sju punktene i kapittel 10. Gule mål tar vi i dag.

Bokas handlingsplan, Nordlys' ni linjer, og budsjettet dere regner selv

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Boka: planen og tabell 10.1	**Timene, summen og gevinsten**	**Pause**	**Oppgave 1B**	**Svar og dom**
En bransjefakta. Strategi mot handlingsplan, og bokas tabell med uke, aktivitet, mål, budsjett og ansvarlig.	Timer × timesats + utlegg. Ni linjer og 40 400 kr. Bærer planen seg?		Alene eller sammen: fyll inn budsjettet for ni linjer, og svar styret.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og om styret kan si ja.

Øktarket (PDF med alle begreper og regler) ligger i LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Filer. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Kommunen betaler en del av ladeanlegget, men bare med ja først

8 000 kr

per ladepunkt er taket på tilskuddet. Inntil 30 % av godkjente kostnader, høyst 2 millioner kroner.

Borettslag og sameier i Oslo kan søke Klimaetaten om tilskudd til ladeinfrastruktur. Arbeidet må bekreftes utført av en autorisert installatør, og søknaden må ha et pristilbud fra leverandøren.

Støtten må være innvilget før borettslaget bestiller eller inngår avtale. Settes arbeidet i gang før tilsagnet, blir det ingen støtte.

FOR OSS: Søknaden må stå i handlingsplanen (10.5) med uke og navn, før kontrakten. Og tilskuddet er et salgsargument i brevet til styrene.

Den dyreste linja i planen kan være den som mangler: søknaden.

Kilde: Klimaetaten, Oslo kommune: «Tilskudd til ladeinfrastruktur til borettslag og sameier», klimaoslo.no, sist endret 05.10.2026



SAKEN · 15. JANUAR 2027 · STYREMØTET

Styret vil vite hvem, når og hvor mye

KARI, DAGLIG LEDER

«Vi skal vokse 20 %, og innen 30. juni skal vi ha et felles ladeanlegg i et borettslag.»

STYRELEDER

«Hvem gjør det, i hvilken uke, og hva koster det? Og bærer det seg?»

SPØRSMÅLET **Hva koster planen, regnet med timene?**

Fagskolen Oslo

Hvor stor del av det planen koster, er Nordlys' egne timer?

DET VET VI

Planen har brev til 24 styreledere, telefoner, ti styrebesøk, et oppstartsmøte og evalueringer. Trykk, porto og kjøring må betales ut av kassa.

A 0 %

De ansatte får lønn uansett. Det eneste planen koster ekstra, er trykk, porto og kjøring til styrebesøkene.

B 50 %

Halvparten tid og halvparten utlegg. Brevet og kjøringen koster penger, men det gjør møtene også.

C 85 %

Nesten alt er tid: møter, telefoner og besøk. Utleggene er bare trykk, porto og kjøring.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Strategien er langsiktig. Handlingsplanen sier hvem, hva og hvilken uke

KORT SAGT

Med vanlige ord: en liste over hvem som gjør hva og når. Boka kaller det handlingsplan, eller aktivitetsplan (10.5).

Strategien (punkt 1–4) har et overordnet og langsiktig perspektiv.

Handlingsplanen er kortsiktig, kanskje bare uker eller måneder. Den setter strategien ut i livet.

En linje uten uke eller navn blir ikke gjort.

LANGSIKTIG MOT UKER

STRATEGI · PUNKT 1–4

Langsiktig

Borettslag over 20 leiligheter, felles ladeanlegg, kvantumsrabatt, brev og besøk. Ligger fast.

HANDLINGSPLAN · PUNKT 5

Uker

Uke 6: Ida skriver brevet. Uke 8–11: Kari og Tom tar ti besøk. Og hva hver linje koster.

HOS NORDLYS

«Vi må bli flinkere på markedsføring» er et ønske, ikke en linje i planen. «Ida skriver brevet i uke 6, 3 537 kr» er en linje.

REGELEN **Strategi: hva og hvorfor, langsiktig. Handlingsplan: hvem gjør hva, i hvilken uke, for hvor mye (10.5).**

Bokas tabell 10.1: hver linje har uke, aktivitet, mål, budsjett og ansvarlig

KORT SAGT

Boka viser Bygghandels vårkampanje som tabell 10.1, knyttet til målet om 10 % høyere omsetning.

Hver linje er én ting som skal gjøres, med en person som eier den: markedssjef Berit Nord eller markedskonsulent Trine Mo.

Infomøtet med alle butikksjefer kommer før kick-off. De som skal selge, må kjenne kampanjen først.

Boka skriver ingen sum. Den er regnet ut her: 357 000 kr.

BYGGHANDELS VÅRKAMPANJE, FORKORTET

Uke 5	Idémyldring i ledergruppen	6 000
Uke 6–7	To møter med reklamebyrå	34 000
Uke 8	Kampanjemateriell trykkes	120 000
Uke 8	Infomøte med alle butikksjefer	35 000
Uke 9	Kick-off for vårkampanjen	140 000
Uke 10–13	Underveis- og sluttevaluering	22 000
Sum	regnet ut; står ikke i boka	**357 000**

HOS NORDLYS Nordlys har ingen markedssjef som Bygghandels Berit Nord. Linjene får navnene Kari, Ida og Tom.

REGELEN **Hver linje: uke + aktivitet + mål + budsjett + ansvarlig. Skriv alltid summen.**

Tom skriver 4 000 kr for de ti styrebesøkene. Hva skal stå i budsjettet?

DET VET VI

Kari og Tom skal bruke 38,5 timer på de ti besøkene. En administrasjonstime koster Nordlys 327,43 kr. Kjøringen koster 4 000 kr.

A 4 000 kr

Bare kjøringen. Kari og Tom får lønn uansett, så timene koster ikke noe ekstra for Nordlys.

B 12 606 kr

Bare timene: 38,5 × 327,43. Kjøringen hører hjemme i bilbudsjettet, ikke i markedsplanen.

C 16 606 kr

Timer og kjøring: 38,5 × 327,43 + 4 000. Begge deler er det besøkene tar fra Nordlys.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 10

Tom skriver 4 000 kr for de ti styrebesøkene. Hva skal stå i budsjettet?

A 4 000 kr

HOLDER IKKE

Lønna løper, men 38,5 timer av Kari og Tom går til besøkene. Uten timene ser planen nesten gratis ut, og styret ser ikke hva den tar.

B 12 606 kr

HOLDER IKKE

Kjøringen er et utlegg som besøkene skaper. Står den ikke i posten, mangler 4 000 kr, og posten viser ikke hva besøkene koster.

C 16 606 kr

RIKTIG

38,5 × 327,43 = 12 606 kr i timer, pluss 4 000 kr i kjøring. Posten viser både tiden og pengene besøkene tar.

REGELEN **Budsjettpost = timer × lønnskostnad per time + utlegg (regnet her, ikke i boka).**

Slik finner du de 327,43 kronene

HVA ER DET?

Lønnskostnaden for én time i administrasjonen: det en time av Kari, Tom eller Ida koster Nordlys i regnskapet.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Planen er mest timer. Uten en sats per time ser den nesten gratis ut, og da vet ingen hva den tar av tiden til de fire.

SLIK REGNER DU

1 **Timer:** 4 × 1 695 = 6 780
2 **Per time:** 2 220 000 / 6 780 = 327,43
3 **Ti besøk:** 38,5 × 327,43 + 4 000 = 16 606



FAKTAARKET: ADMINISTRASJONEN

Lønnskostnad, administrasjonen	2 220 000
Personer	4
Timer per person	1 695
= Timer i alt	6 780

Kilde: faktaarket, Nordlys Elektro AS. Metoden er fra Økonomistyring for LØM-emnet, ikke fra kapittel 10.

327,43 kr

Ni linjer for ladeanlegget, med uke, navn og kroner: 40 400 kr

KORT SAGT

Planen for delmål 1.3 har ni linjer fra uke 3 til uke 26.

Oppstartsmøtet for alle 18 ansatte i uke 5 kommer før brevet i uke 6, slik infomøtet kommer før kick-off i tabell 10.1.

Underveisevalueringen i uke 12 er en milepæl, lagt inn fra start med uke og navn.

Sum: 78 administrasjonstimer × 327,43 + 14 montørtimer × 640 + 5 900 kr i utlegg = 40 400 kr.

HANDLINGSPLANEN FOR DELMÅL 1.3 (T = ADM.TIMER, M = MONTØRTIMER)

Uke 3	Idémyldring i ledermøtet	6 t	**1 965**	Kari
Uke 4	Kartlegging av borettslag	10 t	**3 274**	Ida
Uke 5	Oppstartsmøte, 18 ansatte	14 m	**8 960**	Kari, Tom
Uke 6	Brev til 24 styreledere	5 t + 1 900	**3 537**	Ida, Kari
Uke 7	Telefon til styrelederne	6 t	**1 965**	Kari
Uke 8–11	Ti styrebesøk	38,5 t + 4 000	**16 606**	Kari, Tom
Uke 12	Underveisevaluering	4 t	**1 310**	Kari, Ida
Uke 20	Forhandling og signering	4 t	**1 310**	Kari
Uke 26	Sluttevaluering	4,5 t	**1 473**	Kari, Ida
Sum			**40 400**	

HOS NORDLYS Utleggene er bare 5 900 kr: trykk, porto og kjøring. Timene er 34 500 kr, 85 %. Timesatsen er regnet her, ikke i boka.

REGELEN **Sum = 78 × 327,43 + 14 × 640 + 5 900 = 40 400 kr. 34 500 / 40 400 = 85 % timer.**

Planen bærer seg så lenge gevinsten er større enn summen

KORT SAGT

Boka sier at det er målene som bestemmer hva kampanjen skal koste, og at målene skal nås til lavest mulig kostnad (9.11).

Her setter vi summen opp mot det ekstra dekningsbidraget hvis målene nås: 139 200 kr (fra økt 1).

Andel: 40 400 / 139 200 = 29,0 %.

Bare 75 % av målene nådd: 0,75 × 139 200 − 40 400 = 64 000 kr igjen.

40 400 KR MOT 139 200 KR



Andel av gevinsten	40 400 / 139 200	**29,0 %**
Igjen ved 75 %	0,75 × 139 200 − 40 400	**64 000 kr**
Mot ladeanlegget alene	40 400 / (20 × 4 125)	**49 %**

HOS NORDLYS

Styret vil kutte oppstartsmøtet og underveisevalueringen: sparer 10 270 kr, 7,4 % av de 139 200 kr, og tar bort to ting som gjør at målet nås.

REGELEN

Andel = planens sum / ekstra DB × 100. Igjen = andel nådd × ekstra DB − planens sum.

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1B, 20 minutter, alene eller sammen

Handlingsplanen for ladeanlegget: hva koster den?

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Markedsføring kap. 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1B

DERE SKAL

Fyll inn budsjettet for de ni linjene: timer × timesats + utlegg.

a Hvor stor del av 139 200 kr planen bruker. b Hva som er igjen ved 75 % måloppnåelse.

c Hører seks utsagn hjemme i en handlingsplan?

d Svar styret, som vil kutte oppstartsmøtet og underveisevalueringen.

LEVER

Summen for planen, og svaret til styret om de to linjene det vil kutte.

Ferdige før tiden? Sett opp tre linjer i en handlingsplan for et tiltak i bedriften din, med timer.

40 400 kr, 29,0 % og 64 000 kr igjen ved 75 %

Summen

40 400 kr

78 × 327,43 + 14 × 640 + 5 900

a · Andel

29,0 %

40 400 / 139 200

b · Igjen ved 75 %

64 000 kr

0,75 × 139 200 − 40 400

c · Hører hjemme

3 ja, 3 nei

Ja: brevet, uke 12 og oppstartsmøtet. Nei: de tre andre

Til styret: oppstartsmøtet gjør at de som møter kundene, kjenner planen, og uke 12 er milepælen som viser avvik mens det er tid. 10 270 kr er 7,4 % av de 139 200 kronene som står på spill.

Hvor stor del av det planen koster, er Nordlys' egne timer?

A 0 %

HOLDER IKKE

Lønna løper uansett, men timene er tid de ansatte ikke bruker på noe annet. Uten dem ser planen nesten gratis ut.

B 50 %

HOLDER IKKE

Utleggene er bare 5 900 kr: trykk, porto og kjøring. Timene er 34 500 kr, nesten seks ganger så mye.

C 85 %

RIKTIG

34 500 av 40 400 kr er timer: 78 administrasjonstimer à 327,43 og 14 montørtimer à 640. 34 500 / 40 400 = 85 %.

REGELEN **Budsjettpost = timer × timesats + utlegg. Når noe «ikke koster noe», spør hvor mange timer det tar.**

Planen koster 40 400 kr, og den bærer seg

40 400 kr

for ni linjer med uke, navn og kroner. 85 % er egne timer.

29,0 %

av det ekstra dekningsbidraget i delmålene. Mot ladeanlegget alene: 49 %.

64 000 kr

er igjen selv om bare 75 % av målene nås.

SVARET

Uke, navn og kroner på hver linje, og summen nederst.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.5 med tabell 10.1. Repeter kampanjeplanlegging i 9.11.

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7: dekningsbidrag.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Øv og Prøv.

Sett opp tre linjer i en handlingsplan for et tiltak i bedriften din, med timer.

Kan du forklare ...

Strategi og handlingsplan.

En handlingsplan med uke, aktivitet, mål, budsjett og ansvarlig.

En budsjettpost med timer og utlegg.

Om en plan bærer seg.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 3.7 og 9.11). Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2 og 7 (timesats og dekningsbidrag). Klimaetaten, Oslo kommune: tilskudd til ladeinfrastruktur (sist endret 05.10.2026). Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket, og handlingsplanen, milepælene og utfallene er casetall. Foto: Unsplash.