Markedsplanen: handlingsplanen og budsjettet. Hvem gjør hva, i hvilken uke, og hva koster det?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

15. januar 2027 legger Kari fram punkt 1–4 for styret: avdelingen skal vokse 20 %, målgruppen er borettslag over 20 leiligheter i Oslo øst, og delmål 1.3 er en kontrakt om et felles ladeanlegg med minst 20 plasser innen 30. juni. Målene gir 139 200 kr i ekstra dekningsbidrag (102 × 1 800 − 4 × 11 100). Styret spør: hvem gjør det, i hvilken uke, hva koster det, og bærer det seg? Oslo kommune gir borettslag tilskudd til ladeinfrastruktur, men bare når søknaden er innvilget før bestillingen.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Strategi eller handlingsplan

År eller uker?

Strategier har et overordnet og langsiktig perspektiv. Handlingsplanen (punkt 5) er kortsiktig: kanskje bare uker eller måneder. Den gjør strategien om til aktiviteter med uke, mål, målgruppe, budsjett og ansvarlig (10.5, tabell 10.1). Boka kaller den også aktivitetsplan, og eksempelet er en kampanjeplan.

Regelen Strategi: hva og hvorfor, langsiktig. Handlingsplan: hvem gjør hva, i hvilken uke, for hvor mye.

I casen Strategien: borettslag over 20 leiligheter, felles ladeanlegg, kvantumsrabatt, brev og besøk. Handlingsplanen: Ida skriver brevet i uke 6 (3 537 kr), Kari og Tom tar ti besøk i uke 8–11 (16 606 kr), underveisevaluering i uke 12 (1 310 kr).

Tabell 10.1

Hvordan ser en handlingsplan ut i boka?

Boka viser Bygghandels vårkampanje som tabell 10.1: uke, aktivitet, mål, målgruppe, budsjett og ansvarlig. Hver linje er én ting som skal gjøres, med en person som eier den. Infomøtet med alle butikksjefer kommer før kick-off. I 9.11 sier boka at en godt organisert kampanje har ting i riktig rekkefølge, og at de ansatte har informasjonen de trenger.

Regelen Hver linje: uke + aktivitet + mål + budsjett + ansvarlig. Skriv summen (boka gjør det ikke; den er regnet her).

I casen Bygghandel, forkortet: uke 5 idémyldring 6 000, uke 6–7 to møter med reklamebyrå 34 000, uke 8 kampanjemateriell 120 000, uke 8 infomøte med butikksjefer 35 000, uke 9 kick-off 140 000, uke 10–13 underveis- og sluttevaluering 22 000. Sum 357 000 (regnet ut; står ikke i boka).

Utlegg eller budsjett (regnet her, ikke i boka)

Hvorfor regne med egne timer?

Boka setter et budsjett på hver linje, men sier ikke hvordan det regnes. Her regner vi både utlegg (trykk, porto, kjøring) og tiden folkene bruker. Lønna løper uansett, så timene er ingen ny utgift; lønnskostnaden per time viser hva planen tar av tiden deres. Timesatsen kommer fra Økonomistyring for LØM-emnet og faktaarket.

Regelen Budsjettpost = timer × timesats + utlegg. Administrasjonstime: 2 220 000 / (4 × 1 695) = 327,43 kr. Montørtime: 640 kr (kalkylesatsen).

I casen Ti styrebesøk: utlegget (kjøring) 4 000 kr; timene 38,5 × 327,43 = 12 606 kr; budsjettposten 16 606 kr. Hele planen: 78 × 327,43 + 14 × 640 = 34 500 kr i timer og 5 900 kr i utlegg, 85 % timer.

Nordlys' handlingsplan

Ni linjer for ladeanlegget, med uke, navn og kroner

Planen for delmål 1.3 har ni linjer fra uke 3 til uke 26. Oppstartsmøtet for alle 18 ansatte i uke 5 kommer før brevet i uke 6, slik infomøtet kommer før kick-off i tabell 10.1. Underveisevalueringen i uke 12 er en milepæl (10.7).

Regelen Sum = 78 administrasjonstimer × 327,43 + 14 montørtimer × 640 + 5 900 kr i utlegg = 40 400 kr.

I casen Uke 3 idémyldring 6 t, 1 965 kr, Kari. Uke 4 kartlegging av borettslag 10 t, 3 274 kr, Ida. Uke 5 oppstartsmøte 14 montørtimer, 8 960 kr, Kari og Tom. Uke 6 brev til 24 styreledere 5 t + 1 900, 3 537 kr, Ida og Kari. Uke 7 telefon 6 t, 1 965 kr, Kari. Uke 8–11 ti styrebesøk 38,5 t + 4 000, 16 606 kr, Kari og Tom. Uke 12 underveisevaluering 4 t, 1 310 kr, Kari og Ida. Uke 20 forhandling og signering 4 t, 1 310 kr, Kari. Uke 26 sluttevaluering 4,5 t, 1 473 kr, Kari og Ida.

Bærer planen seg (regnet her, ikke i boka)

Hvor mye av gevinsten går til planen?

Boka sier i 9.11 at det er målene som bestemmer hva kampanjen skal koste, og at målene skal nås til lavest mulig kostnad. Her setter vi summen opp mot det ekstra dekningsbidraget hvis målene nås (Økonomistyring for LØM-emnet).

Regelen Andel = planens sum / ekstra dekningsbidrag × 100. Igjen = andel av målene nådd × ekstra dekningsbidrag − planens sum.

I casen 40 400 / 139 200 = 29,0 %. Ved 75 % måloppnåelse: 0,75 × 139 200 − 40 400 = 64 000 kr igjen. Å kutte oppstartsmøtet (8 960 kr) og underveisevalueringen (1 310 kr) sparer 10 270 kr, 7,4 % av de 139 200 kronene som står på spill.

Ordene i bransjen og i boka

Markedsplan (10)	Markedsdelen av forretningsplanen
Situasjonsanalyse, SOFT-analyse (10.2)	Styrker og svakheter, muligheter og trusler
Markedsmål (10.3)	Salgsmål, mål med tall og frist
Handlingsplan, aktivitetsplan, kampanjeplan (10.5)	Tiltaksliste med uke, navn og sum
Milepæl, delmål (10.7)	Statusmøte, kontrollpunkt
Prisdifferensiering (10.4.3)	Kvantumsrabatt, kontantrabatt, rammeavtalepris
Dekningsbidrag (Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7; ikke i kap. 10)	DB: det som er igjen når materiell og timer er betalt

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Handlingsplanen har ni linjer med uke, navn og kroner og koster 40 400 kr, regnet med timene: 85 % er egne timer. Den spiser 29,0 % av det ekstra dekningsbidraget i delmålene (139 200 kr), og ved 75 % måloppnåelse er 64 000 kr igjen. Å kutte oppstartsmøtet og underveisevalueringen sparer 10 270 kr og tar bort to ting som gjør at målet nås. Timesatsen og dekningsbidraget er regnet med Økonomistyring for LØM-emnet; kapittel 10 sier bare at hver linje skal ha et budsjett.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v10.xlsx).

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.5 (handlingsplanen) med tabell 10.1. Repeter kampanjeplanlegging i 9.11 og dekningsbidrag i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7.

Kan du forklare Forskjellen på strategi og handlingsplan, en handlingsplan med uke, aktivitet, mål, budsjett og ansvarlig, en budsjettpost med timer og utlegg, og om en plan bærer seg.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 3.7 og 9.11). Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2 og 7 (timesats og dekningsbidrag). Nordlys' faktaark: administrasjonens lønnskostnad 2 220 000 kr, 1 695 timer. Klimaetaten, Oslo kommune (05.10.2026). Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket, og handlingsplanen, milepælene og utfallene er casetall. Versjon 10, november 2026.