Markedsplanen: handlingsplanen og budsjettet. Hvem gjør hva, i hvilken uke, og hva koster det?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Fredag 15. januar 2027 legger Kari fram punkt 1–4 for styret: avdelingen skal vokse 20 %, målgruppen er borettslag over 20 leiligheter i Oslo øst, og delmål 1.3 er en kontrakt om et felles ladeanlegg med minst 20 plasser innen 30. juni (ansvar: Kari). Så stor en investering vedtas som regel av generalforsamlingen i borettslaget etter innstilling fra styret. Målene gir 139 200 kr i ekstra dekningsbidrag (102 × 1 800 − 4 × 11 100). Styret spør: hvem gjør det, i hvilken uke, hva koster det, og bærer det seg?

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Strategi eller handlingsplan

År eller uker?

Strategien (punkt 1–4) er overordnet og langsiktig: hva bedriften satser på, for hvem og med hvilke virkemidler. Den varer i år og ligger fast. Handlingsplanen (punkt 5) er kortsiktig: uker eller måneder. Den gjør strategien om til aktiviteter med uke, mål, målgruppe, budsjett og ansvarlig (10.5). Boka kaller den også aktivitetsplan eller kampanjeplan. En linje uten uke eller navn blir ikke gjort.

Regelen Strategi: hva og hvorfor, i år. Handlingsplan: hvem gjør hva, i hvilken uke, for hvor mye.

I casen Strategien: borettslag over 20 leiligheter, felles ladeanlegg, kvantumsrabatt, brev og besøk. Handlingsplanen: Ida skriver brevet i uke 6 (3 537 kr), Kari og Tom tar ti besøk i uke 8–11 (16 606 kr), underveisevaluering i uke 12 (1 310 kr).

Tabell 10.1

Hvordan ser en handlingsplan ut i boka?

Boka viser Bygghandels vårkampanje som tabell 10.1: uke, aktivitet, mål, målgruppe, budsjett og ansvarlig. Hver linje er en ting som skal gjøres, med en person som eier den. Legg merke til rekkefølgen: infomøtet med alle butikksjefer kommer før kick-off. Intern markedsføring kommer før ekstern.

Regelen Hver linje: uke + aktivitet + mål + budsjett + ansvarlig. Skriv alltid summen. Uten sum kan ingen si ja.

I casen Bygghandel (forkortet): uke 5 idémyldring 6 000, uke 6–7 to møter med reklamebyrå 34 000, uke 8 kampanjemateriell 120 000, uke 8 infomøte med butikksjefer 35 000, uke 9 kick-off 140 000, uke 10–13 underveis- og sluttevaluering 22 000. Sum 357 000 (regnet ut; står ikke i boka). Nordlys har ingen markedssjef som Bygghandels Berit Nord; linjene får navnene Kari, Ida og Tom.

Utlegg eller budsjett

Hvorfor regne med egne timer?

Mange setter opp handlingsplanen med bare utleggene: trykk, porto, kjøring. Men tiden folkene bruker, hører også med. Lønna løper uansett, så timene er ingen ny utgift; lønnskostnaden per time viser hva planen beslaglegger av tiden deres, tid som ellers kunne gått til noe annet. Administrasjonstimer kan ikke faktureres, så spørsmålet er hva Kari og Tom ikke rekker. En budsjettpost er derfor timer × timesats + utlegg. Hos en installatør er timene ofte den største delen.

Regelen Budsjettpost = timer × timesats + utlegg. Administrasjonstime: 2 220 000 / (4 × 1 695) = 327,43 kr. Montørtime: 640 kr i direkte lønn (kalkylesatsen).

I casen Ti styrebesøk: bare utlegget (kjøring) 4 000 kr viser ikke hva planen tar av tiden; timene 38,5 × 327,43 = 12 606 kr; budsjettposten 16 606 kr. Hele planen: 78 × 327,43 + 14 × 640 = 34 500 kr i timer og 5 900 kr i utlegg, 85 % timer. Oppstartsmøtet legges der timene er ledige; med full kalender ville en montørtime kostet 890 kr i tapt fakturering, fordi lønna betales uansett.

Nordlys' handlingsplan

Ni linjer for ladeanlegget, med uke, navn og kroner

Planen for delmål 1.3 har ni linjer fra uke 3 til uke 26. Hver har uke, aktivitet, timer, utlegg, budsjett og ansvarlig. Oppstartsmøtet for alle 18 ansatte i uke 5 kommer før brevet i uke 6: montørene som møter beboerne, må kjenne kampanjen. Underveisevalueringen i uke 12 er en milepæl. Legg evalueringen inn fra start, med uke og navn.

Regelen Sum = 78 administrasjonstimer × 327,43 + 14 montørtimer × 640 + 5 900 kr i utlegg = 40 400 kr.

I casen Uke 3 idémyldring 6 t, 1 965 kr, Kari. Uke 4 kartlegging av borettslag 10 t, 3 274 kr, Ida. Uke 5 oppstartsmøte 14 montørtimer, 8 960 kr, Kari og Tom. Uke 6 brev til 24 styreledere 5 t + 1 900, 3 537 kr, Ida og Kari. Uke 7 telefon 6 t, 1 965 kr, Kari. Uke 8–11 ti styrebesøk 38,5 t + 4 000, 16 606 kr, Kari og Tom. Uke 12 underveisevaluering 4 t, 1 310 kr, Kari og Ida. Uke 20 forhandling og signering 4 t, 1 310 kr, Kari. Uke 26 sluttevaluering 4,5 t, 1 473 kr, Kari og Ida.

Bærer planen seg

Hvor mye av gevinsten går til planen?

Når summen er regnet, setter du den opp mot det planen skal gi: det ekstra dekningsbidraget hvis målene nås. Andelen sier hvor stor del av gevinsten planen spiser. Så regner du hva som skjer om bare deler av målene nås. Planen bærer seg så lenge det ekstra dekningsbidraget er større enn summen.

Regelen Andel = planens sum / ekstra dekningsbidrag × 100. Igjen = andel av målene nådd × ekstra dekningsbidrag − planens sum.

I casen 40 400 / 139 200 = 29,0 %. Ved 75 % måloppnåelse: 0,75 × 139 200 − 40 400 = 64 000 kr igjen. Under 29 % bærer planen seg ikke i år. Styret vil kutte oppstartsmøtet (8 960 kr) og underveisevalueringen (1 310 kr): det sparer 10 270 kr, 7,4 % av de 139 200 kr som står på spill, og tar bort to ting som gjør at målet nås.

Bransjen

Hvor kommer kundene fra?

Forbrukerrådgiverne ber kunden hente tre tilbud og sjekke Elvirksomhetsregisteret, så tilbudet blir alltid sammenliknet med to andre. Lokale installatører får kundene gjennom søk på nett, anbudstjenester, rammeavtaler med borettslag og sameier, og omdømme. Særpreget må stå i tilbudet, ikke bare på bilen.

Regelen Markedsdelen av en forretningsplan er de sju punktene i kortform, med handlingsplan, sum og milepæler.

I casen Fjell Elektro har 40 000 kr til markedsføring første år, og Monas handlingsplan bruker 37 840 kr, med sum, uke og navn på hver linje. I prosjektoppgavene: Kruttverket (markedsstrategi for utleie av kontorbygget: punkt 1–4, legg til punkt 5) og Etablering av el-bedrift (forretningsplanens markedsdel).

Ordene i bransjen og i boka

Markedsplan	Markedsdelen av forretningsplanen, salgsplan
Situasjonsanalyse (SOFT)	SWOT, styrker og svakheter, muligheter og trusler
Markedsmål	Salgsmål, budsjettmål, KPI (nøkkeltall for måloppnåelse)
Handlingsplan	Aktivitetsplan, kampanjeplan, tiltaksliste med eier og frist
Milepæl	Statusmøte, kontrollpunkt, oppfølgingspunkt
Prisdifferensiering	Kvantumsrabatt, prosjektpris, rammeavtalepris
Dekningsbidrag	DB, timebidrag (DB per time)

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Handlingsplanen har ni linjer med uke, navn og kroner og koster 40 400 kr, regnet med timene: 85 % er egne timer. Den spiser 29,0 % av det ekstra dekningsbidraget i delmålene (139 200 kr), og ved 75 % måloppnåelse er 64 000 kr igjen. Planen er for ladeanlegget, som alene gir 20 × 4 125 = 82 500 kr; målt mot det er planen 40 400 / 82 500 = 49 %, og den bærer seg fortsatt. Å kutte oppstartsmøtet og underveisevalueringen sparer 10 270 kr (7,4 % av det som står på spill) og tar bort to ting som gjør at målet nås. Uke, navn og kroner på hver linje, og timene med: lønna løper uansett, men 327,43 kr per time viser hva planen beslaglegger av tiden til Kari og Tom.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v6.xlsx).

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.5 (handlingsplanen) med tabell 10.1. Repeter kampanjebudsjettet i kapittel 9.11 og dekningsbidrag i Økonomistyring kapittel 7.

Kan du forklare Forskjellen på strategi og handlingsplan, en handlingsplan med uke, aktivitet, budsjett og ansvarlig, en budsjettpost med timer og utlegg, og om en plan bærer seg.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10. Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 2 (640 kr per montørtime) og kapittel 7 (dekningsbidrag). Nordlys' faktaark: administrasjonens lønnskostnad 2 220 000 kr, 1 695 timer. Fjell Elektros faktaark: 40 000 kr til markedsføring. Smarte Penger: kjøpeguide «Elektriker». Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarket, og handlingsplanen, milepælene og utfallene er casetall. Versjon 7.4, oktober 2026.