Markedsplanen: gjennomføring og evaluering. Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Fredag 26. mars 2027, uke 12. Handlingsplanen sa at alle ti styrebesøk skulle være gjort. Bare fire er gjort. To styrer svarte aldri på telefonen i uke 7, og Kari har brukt tiden på et anbud med tilbudsfrist som totalentreprenøren har satt, og som Nordlys ikke kan flytte. Kontrakten om et felles ladeanlegg (delmål 1.3, minst 20 plasser) skal være signert innen 30. juni, og før det må styret i borettslaget innstille og generalforsamlingen vedta investeringen. Rammen for planen er 40 400 kr. Tom: «Skal vi bare vente og se?»

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Punkt 6: ansvaret

Hvem sørger for at planen blir gjort?

Styret og daglig leder har det øverste ansvaret for at planen settes i verk. Markedssjefen har det daglige ansvaret (10.6). Gjennomføringen trenger også ressurser: nok penger og nok folk, ellers skjer det ikke. En plan uten navn på ansvaret er ingens plan. I en liten bedrift er det sjelden en markedssjef; da må rollen stå på et navn, og den personen må få tid til den.

Regelen Øverste ansvar: styret og daglig leder. Daglig ansvar: markedssjefen, eller en navngitt person når bedriften ikke har en.

I casen Hos Nordlys har styret og Kari det øverste ansvaret, og Kari har også det daglige (ingen markedssjef). Ida tar brev og kartlegging, Tom befaringene. Kari er daglig leder og installatør i tillegg; det er tiden hennes som er knapp, og grunnen til at bare 4 av 10 besøk er gjort i uke 12.

Strategi fast, taktikk fleksibel

Hva kan Kari endre underveis?

Strategien skal få tid til å virke og endres bare når rammene endres radikalt. Taktikken, altså hvordan aktivitetene gjennomføres, skal kunne endres når noe uforutsett skjer. Boka kaller det beredskap for improvisasjon. Det viktigste er ikke å følge planen til punkt og prikke, men at målet nås (10.6). Improvisasjon er ikke en unnskyldning for å droppe planen.

Regelen Strategien ligger fast: mål og målgruppe. Taktikken kan endres: hvem, hvordan, i hvilken rekkefølge.

I casen Uke 7: to styrer svarer aldri; målgruppen og målet om kontrakt ligger fast, mens hvilke styrer som får besøk, er taktikk: Kari ringer to andre på lista. Uke 12: bare 4 av 10 besøk gjort; kontrakt innen 30. juni ligger fast; Tom tar fire besøk, og Ida tar mer av anbudskalkylen. Anbudet kan ikke utsettes, for tilbudsfristen er satt av totalentreprenøren. De ti besøkene er en aktivitet i handlingsplanen (taktikk); målet er kontrakten innen 30. juni.

Punkt 7: milepæler

Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Evalueringen skjer ikke bare til slutt. Milepæler underveis viser om bedriften er i rute mens det ennå er tid til å justere (10.7). En milepæl er en avtalt sjekk med et tall og en uke, satt inn i planen på forhånd. Sluttevalueringen ser på både resultatet og prosessen. Sett milepælene der et avvik fortsatt kan rettes.

Regelen Milepæl = uke + tall + hvem som sjekker. Avvik ved en milepæl: juster taktikken nå, ikke i sluttevalueringen.

I casen Uke 6 brevet sendt til 24. Uke 7 ti styrer vil ha besøk. Uke 12 alle ti besøk gjort? Nei: 4 av 10. Uke 16 styret innstiller til generalforsamlingen, og Nordlys spør nettselskapet om kapasitet i tilknytningen før tilbudet. Uke 20 vedtatt og signert. Uke 26 sluttevaluering. Milepælen i uke 12 koster 1 310 kr (4 × 327,43); det er den styret ville kutte. Uten den hadde Kari oppdaget avviket i juni.

Billig eller vellykket

Fire utfall av samme plan

En plan vurderes på to ting samtidig: ble målet nådd, og skjedde det innenfor rammen? Vellykket er begge deler (9.11). Å bruke lite er ikke vellykket hvis målet glipper. Og når målet overoppfylles, spør boka om ambisjonsnivået var for lavt (10.7). Evaluer både resultatet og prosessen, og lær av det som virket.

Regelen Vellykket = målet nådd + innenfor rammen. Under budsjett uten mål er ikke vellykket.

I casen Ramme 40 400 kr. A: én kontrakt i uke 20 for 38 000 kr: nådd innenfor rammen. B: én kontrakt for 46 000 kr: nådd, rammen sprakk med 5 600 kr (ofte timene). C: ingen kontrakt for 31 000 kr: 9 400 kr under rammen, men målet ikke nådd, og pengene er tapt. D: tre kontrakter for 40 000 kr: overoppfylt, var målet for lavt? Utfallene er casetall.

Fire spørsmål

Hva spør Kari når målet ikke nås?

Når et mål ikke nås, peker boka på fire mulige årsaker, én for hvert av virkemidlene (10.7): feil målgruppe, for svakt produkttilbud, prisdifferensieringen dårlig utnyttet, eller kommunikasjonen sviktet. Spørsmålene leder tilbake til markedsstrategien i punkt 4. «Kundene ville ikke» er sjelden hele svaret.

Regelen Feil målgruppe (kap. 5)? Svakt produkt (kap. 6)? Prisen dårlig brukt (kap. 7)? Kommunikasjonen sviktet (kap. 9)?

I casen Utfall C, ingen kontrakt: var borettslagene for små, eller uten elbiler ennå? Manglet trinnvis utbygging eller drift etterpå? Var kvantumsrabatten synlig i tilbudet? Fikk styret svar på spørsmålene på befaringen? Svaret blir bedre mål og en bedre plan for neste periode.

Ordene i bransjen og i boka

Markedsplan	Markedsdelen av forretningsplanen, salgsplan
Situasjonsanalyse	SWOT, styrker og svakheter, muligheter og trusler
Markedsmål	Salgsmål, budsjettmål, KPI (nøkkeltall for måloppnåelse)
Handlingsplan	Aktivitetsplan, kampanjeplan, tiltaksliste med eier og frist
Milepæl	Statusmøte, kontrollpunkt, oppfølgingspunkt
Prisdifferensiering	Kvantumsrabatt, prosjektpris, rammeavtalepris
Dekningsbidrag	DB, timebidrag (DB per time)

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Kari vet i mars hvordan juni går, fordi milepælen i uke 12 (1 310 kr) lå i planen fra start. Hun beholder strategien (mål og målgruppe) og justerer taktikken: Tom tar fire besøk, Ida tar mer av anbudskalkylen. I juni evaluerer hun mot både mål og ramme: vellykket er kontrakten innenfor 40 400 kr; billig uten kontrakt er ikke vellykket, og overoppfylling spør om målet var for lavt. Hele kapittel 10: analyse før mål, mål før tiltak, milepæler før evaluering.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1C i arbeidsboka (LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v6.xlsx). Samtale i par: markedsplanen i prosjektet ditt.

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.6 (gjennomføring) og 10.7 (evaluering). Repeter evalueringen av kampanjer i kapittel 9.11.

Kan du forklare Hvem som har ansvaret for gjennomføringen, «strategien ligger fast, taktikken endres», milepæler og hvorfor de settes på forhånd, fire utfall vurdert mot mål og ramme, og de fire spørsmålene når målet ikke nås.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10. Kapittel 9.11 (evaluering av kampanjer). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarket, og handlingsplanen, milepælene og utfallene er casetall. Versjon 7.1, oktober 2026.