


ØKT 3 AV 3 MARKEDSFØRING · KAPITTEL 10

Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Uke 12: bare fire av ti styrebesøk er gjort. Kontrakten skal være signert innen 30. juni.

Markedsplanen — et sammendrag

HVA KAPITLET HANDLER OM

Siste kapittel inneholder nesten ingenting nytt. Det setter sammen alt du har møtt i de ni første — og legger til de tre punktene ingen rekker i praksis: handlingsplanen — den læreboka også kaller aktivitetsplan eller kampanjeplan — gjennomføringen og evalueringen. Hos Nordlys ender det i en vårkampanje på ni linjer til 40 400 kroner, med navn, uke og budsjett på hver linje.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Nevne markedsplanens sju punkt i riktig rekkefølge og begrunne hvorfor rekkefølgen betyr noe
2. Skille udifferensiert, differensiert og konsentrert markedsføring, og differensiert markedsføring fra Porters differensiering
3. Forklare forskjellen på en markedsstrategi og en handlingsplan, og sette opp en handlingsplan med budsjettsum
4. Regne budsjettposter av timer og utlegg, og sette kampanjebudsjettet opp mot det den skal gi tilbake
5. Vurdere en gjennomført kampanje mot lærebokas kriterium og forklare hvorfor også overoppfyllelse skal undersøkes

I DAG **Markedsplanen: gjennomføring og evaluering**

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Les

Bokas punkt 6 og 7, uke 12 hos Nordlys, og hele planen på én side

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Boka: ansvaret og taktikken	**Milepælene og evalueringen**	**Pause**	**Oppgave 1C**	**Svar og dom**
Hvem sørger for at planen blir gjort. Strategien ligger fast, taktikken kan endres.	Uke 12 avslører avviket. Fire utfall, og fire spørsmål når målet glipper.		Alene eller sammen: hele markedsplanen for solcelle og lading på én side.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva lappen manglet.

Alle begreper og regler står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



Bare fire av ti styrebesøk er gjort

KARI, DAGLIG LEDER

«Anbudet har tatt all tiden min. Tilbudsfristen kan vi ikke flytte.»

TOM, DRIFTSLEDER

«Kontrakten skal være signert 30. juni. Skal vi bare vente og se?»

SPØRSMÅLET **Hva gjør Kari nå?**

Bare fire av ti styrebesøk er gjort i uke 12. Hva bør Kari gjøre nå?

DET VET VI

Kontrakten skal være signert innen 30. juni, om 14 uker. Anbudet har tatt Karis tid, og tilbudsfristen kan ikke flyttes. To styrer svarte aldri i uke 7.

A Vente

Planen har en sluttevaluering i uke 26. Der ser Kari om målet ble nådd, og hun kan rette opp neste år.

B Justere

Behold målet og målgruppen, men endre veien dit: Tom tar flere besøk, og Ida tar mer av anbudskalkylen.

C Ny plan

Når planen ikke holder etter tolv uker, er den feil. Kari bør skrive om strategien før hun bruker mer tid.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

Punkt 6: styret og daglig leder har det øverste ansvaret. Noen må ha det daglige

KORT SAGT


Styret og daglig leder har det øverste ansvaret for at planen settes i verk. Markedssjefen har det daglige (10.6).

Gjennomføringen trenger også ressurser: nok penger og nok folk, ellers skjer det ikke.

I en liten bedrift er det sjelden en markedssjef; da må rollen stå på et navn, og den personen må få tid.

Hos Nordlys har Kari både det øverste og det daglige ansvaret. Hun er også installatør.

ANSVARET HOS NORDLYS



HOS NORDLYS Det er Karis tid som er knapp, og grunnen til at bare 4 av 10 besøk er gjort i uke 12. Anbudet har tatt tiden.

REGELEN **Øverste ansvar: styret og daglig leder. Daglig ansvar: markedssjefen, eller en navngitt person (10.6).**

Strategien ligger fast. Taktikken endres når noe uforutsett skjer

KORT SAGT

- Strategien skal få tid til å virke og endres bare når rammene endres radikalt.
- Taktikken, altså hvordan aktivitetene gjennomføres, skal kunne endres. Boka kaller det beredskap for improvisasjon.
- Det viktigste er ikke å følge planen til punkt og prikke, men at målet nås (10.6).
- Improvisasjon er ikke en unnskyldning for å droppe planen.

MÅLET STÅR. VEIEN DIT KAN ENDRES

LIGGER FAST

Strategien

Mål og målgruppe: borettslag, kontrakt innen 30. juni.

KAN ENDRES

Taktikken

Ti besøk, hvem som tar dem, hvilke styrer. Uke 12: Tom tar fire besøk, Ida tar mer av anbudskalkylen.

HOS NORDLYS

Uke 7: to styrer svarte aldri, Kari ringte to andre på lista. Uke 12: Tom tar fire besøk, Ida tar mer av anbudet. Tilbudsfristen kan ikke flyttes.

REGELEN

Strategien endres bare når rammene endres radikalt. Taktikken endres når noe uforutsett skjer (10.6).

Punkt 7: milepælen i uke 12 avslører avviket 14 uker før fristen

KORT SAGT


Evalueringen skjer ikke bare til slutt. Milepæler underveis viser om bedriften er i rute mens det er tid til å justere (10.7).

En milepæl er en avtalt sjekk med et tall og en uke, satt inn i planen på forhånd.

Sett milepælene der et avvik fortsatt kan rettes.

Milepælen i uke 12 koster 1 310 kr (4 × 327,43). Det var den styret ville kutte i januar.

MILEPÆLENE I HANDLINGSPLANEN



HOS NORDLYS

Styret ville spare 10 270 kr (oppstartsmøtet og milepælen), 7,4 % av de 139 200 kr på spill. Uten milepælen hadde Kari sett avviket i juni.

REGELEN **Milepæl = uke + tall + hvem som sjekker. Avvik: juster taktikken nå, ikke i sluttevalueringen (10.7).**

Ingen kontrakt i juni, men 9 400 kr under rammen. Er planen vellykket?

DET VET VI

Rammen for planen er 40 400 kr. Målet er en kontrakt om et felles ladeanlegg innen 30. juni. Tenk dere at planen kostet 31 000 kr, og ingen styrer signerte.

A Ja

Planen kostet 31 000 kr, 9 400 under rammen. Styret ville spare penger, og det ble gjort.

B Nei

Målet var en kontrakt innen 30. juni. Uten kontrakt er de 31 000 kronene brukt uten at målet ble nådd.

C Delvis

Målet glapp, men kostnaden holdt. Det ene veier opp for halvparten av det andre.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 10

Ingen kontrakt i juni, men 9 400 kr under rammen. Er planen vellykket?

A Ja

HOLDER IKKE

Under budsjett sier bare at det ble brukt lite. Vellykket er målet nådd innenfor rammen, og målet var kontrakten.

B Nei

RIKTIG

Vellykket er to ting samtidig: målet nådd og innenfor rammen. Uten kontrakt er 31 000 kr brukt uten det planen skulle gi.

C Delvis

HOLDER IKKE

Rammen er en grense, ikke et mål. Å bruke lite veier ikke opp for at kontrakten og 82 500 kr i dekningsbidrag uteble.

REGELEN **Vellykket = målet nådd + innenfor rammen. Under budsjett uten mål er ikke vellykket.**

Vellykket er målet nådd, og innenfor rammen. Billig er ikke det samme

KORT SAGT

En plan vurderes på to ting samtidig: ble målet nådd, og skjedde det innenfor rammen? (9.11 og 10.7)

Å bruke lite er ikke vellykket hvis målet glipper.

Når målet overoppfylles, spør boka om ambisjonsnivået var for lavt.

Evaluer både resultatet og prosessen, og lær av det som virket.

FIRE UTFALL AV SAMME PLAN, RAMME 40 400 KR

A

Én kontrakt i uke 20

38 000 kr

Målet nådd innenfor rammen

B

Én kontrakt

46 000 kr

Målet nådd, rammen sprakk med 5 600 kr

C

Ingen kontrakt

31 000 kr

9 400 kr under rammen, men målet ikke nådd

D

Tre kontrakter

40 000 kr

Overoppfylt: var målet for lavt?

HOS NORDLYS

Utfallene er casetall. Rammen sprekker ofte på timene. Utfall C ser bra ut fordi det er billig, men uten kontrakt er de 31 000 kronene tapt.

REGELEN

Vellykket = målet nådd + innenfor rammen. Under budsjett uten mål er ikke vellykket.

Når målet ikke nås: fire spørsmål, ett for hvert virkemiddel

KORT SAGT

Når et mål ikke nås, peker boka på fire mulige årsaker, én for hvert av virkemidlene (10.7).

Feil målgruppe, for svakt produkttilbud, prisdifferensieringen dårlig utnyttet, eller kommunikasjonen sviktet.

Spørsmålene leder tilbake til markedsstrategien i punkt 4.

«Kundene ville ikke» er sjelden hele svaret.

UTFALL C HOS NORDLYS: INGEN KONTRAKT

Feil målgruppe? kap. 5
For små borettslag, uten elbiler ennå?

For svakt produkt? kap. 6
Manglet trinnvis utbygging eller drift etterpå?

Prisen dårlig brukt? kap. 7
Var kvantumsrabatten synlig i tilbudet?

Kommunikasjonen sviktet? kap. 9
Fikk styret svar på spørsmålene på befaringen?

HOS NORDLYS Svaret på de fire spørsmålene blir bedre mål og en bedre plan for neste periode, kanskje med andre styrer eller et annet tilbud.

REGELEN **Feil målgruppe (kap. 5)? Svakt produkt (kap. 6)? Prisen dårlig brukt (kap. 7)? Kommunikasjonen sviktet (kap. 9)?**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1C, 20 minutter, alene eller sammen

Hele markedsplanen for solcelle og lading på én side

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Markedsføring kap. 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

DERE SKAL

- Punkt 1–2: forretningsidé, vekststrategi og situasjonsanalyse med tall.
- Punkt 3–4: hovedmål og delmål 1.3, og fem tiltak på de fem leddene.
- Punkt 5–7: handlingsplanens sum, hva Kari gjør i uke 7 og uke 12, og fire utfall.
- Til slutt: hva lappen manglet.

LEVER

Én side med alle sju punkter, og setningen om hva lappen manglet. Én leser den høyt.

Ferdige før tiden? Skriv markedsdelen av prosjektoppgaven din med alle sju punkter.

Planen Kari tar med til styret, og hva lappen manglet

Punkt 1–3

+ 20 %

Markedsutvikling. Fire ruter med tall. 20 plasser innen 30.6., Kari

Punkt 4–5

40 400 kr

Borettslag, felles anlegg, kvantumsrabatt, Polarlys, brev og besøk

Punkt 6

Juster

Uke 7: ring to andre. Uke 12 med 4 av 10: del besøkene

Punkt 7

A B C D

Nådd innenfor rammen, sprakk, ikke nådd, overoppfylt

Lappen manglet analysen, frist og ansvarlig på målet, uke, navn og budsjett på hvert tiltak, en sum styret kan si ja til, og milepæler.

Bare fire av ti styrebesøk er gjort i uke 12. Hva bør Kari gjøre nå?

A Vente

HOLDER IKKE

I uke 26 er fristen 30. juni passert. Milepælen i uke 12 finnes nettopp for å rette avvik mens det er 14 uker igjen.

B Justere

RIKTIG

Målet, kontrakt innen 30. juni, og målgruppen ligger fast. Besøkene er taktikk: Tom tar fire, Ida tar mer av kalkylen, så Kari får tid.

C Ny plan

HOLDER IKKE

Strategien endres bare når rammene endres radikalt. To styrer som ikke svarte og et anbud er uforutsett, ikke et nytt marked.

REGELEN **Strategien ligger fast. Taktikken endres når noe uforutsett skjer (10.6).**

Kari justerer i mars, så juni ikke blir en overraskelse

4 av 10

besøk i uke 12. Milepælen viste avviket mens det var 14 uker igjen.

1 310 kr

kostet milepælen. Det var den styret ville kutte.

40 400 kr

er rammen. Vellykket er kontrakten innenfor den.

SVARET

Strategien ligger fast, taktikken justeres. Vellykket er målet nådd innenfor rammen.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.6 og 10.7. Repeter evalueringen av kampanjer i 9.11.

Arket for økta: alle reglene.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Øv og Prøv.

Skriv markedsdelen av prosjektoppgaven din med alle sju punkter.

Kan du forklare …

Hvem som har ansvaret for gjennomføringen.

Strategi fast, taktikk fleksibel.

Milepæler.

Fire utfall og fire spørsmål.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarket, og handlingsplanen, milepælene og utfallene er casetall. Foto: Unsplash (Marlene Céline Nordvik, Vitaly Gariev, Towfiqu barbhuiya, Andreea Avramescu).